

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe :

„Obecný úrad V.Kamenica-výmena okien,vchodových dverí,PVC podlahy,obklad,ELI,ZTI“

uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších Predpisov

### Článok I.

#### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obecný úrad Vyšná Kamenica

Sídlo

Vyšná Kamenica 39

Štatutárny zástupca:

Ján Mikloš-starosta

Bankové spojenie:

VÚB Košice-centrum

Číslo účtu: č.ú.:

9020542/0200

IBAN:

SK7102000000000009020542

IČO:

00324906

DIČ:

2021245138

Tel:

Fax:

e-mail:

#### Zhotoviteľ:

Stanislav Juhás

sídlo:

Ruskov 143

štatutárny zástupca:

Stanislav Juhás

oprávnený rokovať

o veciach technických:

o veciach zmluvných:

Stanislav Juhás

IČO:

44727551

IČ DPH:

SK 1072507403

Bankové spojenie:

SLSP

Číslo účtu:

0449311693/0900

IBAN:

SK4709000000000449311693

e-mail:

stanojuh@gmail.com

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach

Oddiel:

830-14051

Vložka č.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe : „Obecný úrad Vyšná Kamenica“zo dňa 19.10.2015rozširuje,mení a dopľňuje takto:

V článku

**Článok III.  
PREDMET ZMLUVY**

Sa dopĺňa text:

Po dohode s odberateľom boli vykonane práce navyše-výmena okna na soc. zariadený, výmurovanie priečky, založenie ocel.zárubne a dodanie a montáž dverí

V článku

**Článok IV.  
CENA**

Sa mení časť článku :

**5.2** Z dôvodu zmeny rozsahu Diela podľa čl.6.7. sa menia rozpočtové náklady takto.

<b>Cena diela podľa základnej zmluvy :</b>	<b>7568,89€bez DPH</b>
<b>Cena prác podľa dodatku č.1 :</b>	<b>1162,10€bezDPH</b>
<b>Celková cena diela</b>	<b>8730,99bez DPH</b>
<b>DPH 20 % :</b>	<b>1746,2€</b>
<b>Cena vrátane DPH :</b>	<b>10477,19 s DPH</b>
<b>( slovom desaťtisícštyristosedemdesiatsedemeur a 19 centov )</b>	


**Záverečné ustanovenia**

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmien.  
Tento dodatok je vyhotovený v 2origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden objednávateľ jedno vyhotovenie

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

V Vyšnej Kamenici 27.11.2015

Za objednávateľa :



Za zhotoviteľa :

Stanislav Juhás  
Stavebné práce  
044 19, Ruskov 14  
Tel.: 0907 928 802